



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«___» 07 ФЕВ 2017 г.

№ 173

г. Салехард

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования через реализацию
пилотных проектов и создание национальных механизмов оценки качества в
2017 году**

В целях обеспечения реализации в 2017 году мероприятий п. 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2017 годы (далее – мероприятие 5.1 ФЦПРО), **приказываю:**

1. Утвердить

1.1. План мероприятий («дорожную карту») Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных проектов и создание национальных механизмов оценки качества в 2017 году (далее – «дорожная карта») в соответствии с приложением № 1.

1.2. Состав рабочей группы по исполнению условий Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа из федерального бюджета в соответствии с приложением № 2.

1.3. Технологическую карту развития национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных проектов и создание национальных механизмов оценки качества в 2017 году в соответствии с приложением № 3.

2. Назначить оператором расходования средств субсидии из федерального и окружного бюджета в 2017 году государственное казённое учреждение Ямало-

Ненецкого автономного округа «Региональный центр оценки качества образования» (Котенёва О.И.).

3. Управлению государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа (Бойченко С.А.) обеспечить организационное сопровождение развития национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных проектов и создание национальных механизмов оценки качества.

Срок исполнения: постоянно.

4. Отделу регионального развития управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа (Лымар Г.В.) обеспечить информационное сопровождение мероприятий «дорожной карты».

Срок исполнения: ежемесячно.

5. Отделу программно-целевого планирования и финансирования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа (Патока И.С.) обеспечить финансово-экономическое сопровождение мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки и своевременную отчетность по предоставленной субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 5.1. ФЦПРО.

6. Государственному казённому учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный центр оценки качества образования» (Котенёва О.И.) и государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования» (Паршуков В.Г.) обеспечить организационно-методическое сопровождение и исполнение мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки согласно направлениям деятельности.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департамента – начальника управления государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Директор



М.В. Кравец

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 07 февраля 2017 года № 173

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных проектов и создание национальных механизмов оценки качества в 2017 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа, основание	Ответственные исполнители	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6
I. Организационно-технологическое и информационное сопровождение исполнения мероприятий 5.1. ФЦПРО					
1.	Подготовка и подача заявки на участие в отборе государственных программ развития образования субъекта РФ в целях предоставления в 2017 году субсидии на поддержку реализации мероприятий 5.1. ФЦПРО	Объявление РОСОБРНАДЗОРА о проведении отбора. Номер отбора Ф-01-ос-2017 от 28 ноября 2016 года	ДО ЯНАО, ГКУ ЯНАО «РЦОКО», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	до 29 декабря 2016 года	Получение субсидии из федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий 5.1. ФЦПРО. Распоряжение Правительства РФ от 26 января 2017 года № 109-р
2.	Внесение изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2020 годы»	Объявление РОСОБРНАДЗОРА о проведении отбора. Номер отбора Ф-01-ос-2017 от 28 ноября 2016 года, письмо Рособорнадзора от 19 января 2017 № 10-28	ДО ЯНАО	до конца I квартала 2017 года	Гарантийное письмо, Постановление Правительства ЯНАО с внесенными изменениями в государственную программу.

1	2	3	4	5	6
3.	Подготовка, согласование и заключение Соглашения Ямало-Ненецкого автономного округа с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ (далее-Соглашение)	Приказ Минфина Российской Федерации от 27 октября 2016 № 195н, письмо Рособорнадзора от 19 января 2017 № 10-28	ДО ЯНАО	до 17 февраля 2017 года	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета.
4.	Формирование и утверждение состава рабочей группы по исполнению условий Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа из федерального бюджета	Приказ ДО ЯНАО	ДО ЯНАО	февраль 2017 года	Рабочая группа из представителей ДО ЯНАО, ГКУ ЯНАО «РЦОКО», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО».
5.	Определение и назначение оператора расходов средств субсидии из федерального и регионального бюджета	Приказ ДО ЯНАО	ДО ЯНАО	февраль 2017 года	Назначение оператора расходов средств мероприятия 5.1. ФЦПРО
6.	Разработка технологической карты и модели внутреннего мониторинга исполнения условий Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета	Приказ ДО ЯНАО	ДО ЯНАО, ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	февраль 2017 года	Технологическая карта и модель внутреннего мониторинга исполнения условий Соглашения.
7.	Подготовка и представление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки РФ отчета по исполнению Соглашения за I квартал	Соглашение	ДО ЯНАО	до 10 апреля 2017 года	Отчет по исполнению Соглашения за I квартал.
8.	Подготовка и представление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки РФ отчета по исполнению Соглашения за II квартал	Соглашение	ДО ЯНАО, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	до 10 июля 2017 года	Отчет по исполнению Соглашения за II квартал.
9.	Подготовка и представление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки РФ отчета по исполнению Соглашения за III квартал	Соглашение	ДО ЯНАО	до 10 октября 2017 года	Отчет по исполнению Соглашения за III квартал.

1	2	3	4	5	6
10.	Подготовка и представление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки РФ итогового отчета по исполнению Соглашения	Соглашение	ДО ЯНАО	до 12 января 2018 года	Итоговый отчет Ямало-Ненецкого автономного округа по мероприятию 5.1. ФЦПРО.
11.	Подведение итогов выполнения мероприятий «дорожной карты» и Соглашения	Соглашение. Приказ ДО ЯНАО	ДО ЯНАО, ГКУ ЯНАО «РЦОКО», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	декабрь 2017 года	Анализ выполнения мероприятий «дорожной карты».
12.	Подготовка к проверке Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ выполнения условий Соглашения (по запросу)	Соглашение	ДО ЯНАО, ГКУ ЯНАО «РЦОКО», ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»	в соответствии с установленными сроками Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	Пакет материалов и документов.
II. Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования					
13.	Материально-техническое оснащение ППЭ				
13.1.	Подготовка конкурсной документации для объявления торгов на приобретение оборудования для ППЭ	Соглашение	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	март-апрель 2017 года	Техническое задание, конкурсная документация.
13.2.	Объявление торгов на приобретение оборудования для ППЭ	Соглашение	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	май-июнь 2017 года	Размещение конкурсной документации на площадке http://zakupki.gov.ru .
13.3.	Заключение контракта на поставку оборудования для ППЭ	Соглашение	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	июль 2017 года	Контракт на поставку оборудования для ППЭ.
13.4.	Направление заявки на финансирование	Соглашение	ДО ЯНАО	июль 2017 года	Заявка на финансирование
13.5.	Поставка оборудования заказчику (оператору расходования средств), оплата по контракту	Соглашение	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	июль-август 2017 года	Оборудование для ППЭ.

1	2	3	4	5	6
13.6.	Распоряжение правительства ЯНАО о передаче оборудования в ППЭ	Распоряжение Правительства ЯНАО	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	декабрь 2017 года	Распоряжение правительства ЯНАО
13.7	Передача оборудования в ППЭ	Соглашение	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	до ноября 2017 года	Оборудование для ППЭ.
14.	Материально-техническое оснащение РЦОИ				
14.1.	Подготовка конкурсной документации для объявления торгов на приобретение оборудования для РЦОИ	Соглашение	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	март 2017 года	Техническое задание, конкурсная документация.
14.2.	Объявление торгов на приобретение оборудования для РЦОИ	Соглашение	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	май-июнь 2017 года	Размещение конкурсной документации на площадке http://zakupki.gov.ru .
14.3.	Заключение контракта на поставку оборудования для РЦОИ	Соглашение	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	июль 2017 года	Контракт на поставку оборудования для РЦОИ.
14.4.	Поставка оборудования заказчику (оператору расходования средств), оплата по контракту	Соглашение	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	июль-август 2017 года	Оборудование для РЦОИ.
III. Информационно-методическое сопровождение проведения региональных оценочных процедур					
15.	Разработка методических материалов по формированию региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования				
15.1.	Подготовка инструментальной и рекомендаций по проведению и анализу оценки готовности первоклассников к школе	Приказ ДО ЯНАО от 23 января 2017 № 87	Разработчик инструментальной, ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	до сентября 2017 года	Инструментарий, рекомендации.
15.1.1.	Подготовка конкурсной документации для объявления торгов на приобретение инструментальной для оценки готовности первоклассников к школе	Приказ ДО ЯНАО от 23 января 2017 № 87	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	февраль-март 2017 года	Техническое задание, конкурсная документация.
15.1.2.	Объявление торгов на приобретение инструментальной для оценки готовности первоклассников к школе	Приказ ДО ЯНАО	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	апрель-май 2017 года	Размещение конкурсной документации на площадке http://zakupki.gov.ru .

1	2	3	4	5	6
15.1.3.	Заключение контракта на оказание услуги по проведению оценки готовности первоклассников к школе	Приказ ДО ЯНАО	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	июль-август 2017 года	Контракт на поставку инструментария для оценки готовности первоклассников к школе.
15.1.4.	Поставка инструментария и методических рекомендаций для проведения оценки готовности первоклассников к обучению в школе, в т. ч. оценки готовности к школе детей из семей коренных малочисленных народов Севера (далее-КМНС)	Приказ ДО ЯНАО	Разработчик инструментария, ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	август 2017 года	<ul style="list-style-type: none"> – Рекомендации по изучению готовности первоклассников к школе. – Раздаточный материал для выполнения работ (бланки ответов). – Анкета для учителя. – Анкета для родителей. – Карта первоклассника. – Электронные формы. <p>Методики: «Рисунок человека»; «Графический диктант»; «Образец и правило»; «Первая буква». Требования к оценке и анализу.</p>
15.2.	Подготовка инструментария для проведения диагностического тестирования обучающихся 9 классов по математике	Приказ ДО ЯНАО от 23 января 2017 № 87	Разработчик инструментария, ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	до октября 2017 года	Организационно-технологическая схема проведения, инструкция по проведению и обработке; требования к аналитическому отчету и реестру затруднений.

1	2	3	4	5	6
15.2.1.	Подготовка конкурсной документации для объявления торгов на приобретение инвентаря для диагностического тестирования обучающихся 9 классов по математике	Приказ ДО ЯНАО	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	апрель-май 2017 года	Техническое задание, конкурсная документация.
15.2.2.	Объявление торгов на приобретение оборудования диагностического тестирования обучающихся 9 классов по математике	Приказ ДО ЯНАО	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	июнь-июль 2017 года	Размещение конкурсной документации на площадке http://zakupki.gov.ru .
15.2.3.	Заключение контракта на оказание услуги по поставке инвентаря диагностического тестирования обучающихся 9 классов по математике и обработку результатов	Приказ ДО ЯНАО		июль-август 2017 года	Контракт на поставку инвентаря и обработку.
15.3.	Подготовка инвентаря для проведения диагностического тестирования обучающихся 9 классов по русскому языку	Приказ ДО ЯНАО	Разработчик инвентаря, ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	до октября 2017 года	Организационно-технологическая схема проведения, инструкция по проведению и обработке; требования к аналитическому отчету и реестру затруднений.
15.3.1.	Подготовка конкурсной документации для объявления торгов на приобретение инвентаря для диагностического тестирования обучающихся 9 классов по русскому языку	Приказ ДО ЯНАО	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	апрель-май 2017 года	Техническое задание, конкурсная документация.
15.3.2.	Объявление торгов на приобретение оборудования диагностического тестирования обучающихся 9 классов по русскому языку	Приказ ДО ЯНАО	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	июнь-июль 2017 года	Размещение конкурсной документации на площадке http://zakupki.gov.ru .

1	2	3	4	5	6
15.3.3.	Заключение контракта на оказание услуги по проведению диагностического тестирования обучающихся 9 классов по русскому языку	Приказ ДО ЯНАО	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	июль-август 2017 года	Контракт на поставку инвентаря и обработку.
16.	Организация и проведение семинаров по внедрению новых технологий и оценочных процедур				
16.1.	Установочный вебинар. Оценка готовности первоклассников к обучению в школе	Приказ ДО ЯНАО от 23 января 2017 № 87	Разработчик инвентаря, ДО ЯНАО, ГКУ ЯНАО «РЦОКО», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	сентябрь 2017 года	Представление инвентаря, рекомендаций по проведению, требований к оценке и проведению анализа.
16.2	Семинар 1. Оценка готовности первоклассников к обучению в школе: основные итоги, как помочь ученику и учителю, как работать с родителями	Соглашение. Приказ ДО ЯНАО от 23 января 2017 № 87	Разработчик инвентаря, ДО ЯНАО, ГКУ ЯНАО «РЦОКО», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	декабрь 2017 года	Обсуждение анализа готовности к школе детей, в том числе детей из семей КМНС, рекомендаций для разных категорий пользователей; реестров затруднений (выявление проблем), определение направлений использования результатов, формирование комплекса мер по повышению качества образования первоклассников.
16.3.	Установочный вебинар. Диагностическое тестирование обучающихся 9 классов по математике и русскому языку	Приказ ДО ЯНАО от 23 января 2017 № 87	Разработчик инвентаря, ДО ЯНАО, ГКУ ЯНАО «РЦОКО», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	октябрь 2017 года	Предоставление инвентаря, рекомендаций по проведению, требований к оценке и проведению анализа.

1	2	3	4	5	6
16.4.	Семинар 2. Итоги диагностического тестирования обучающихся 9 классов по математике и русскому языку	Соглашение. Приказ ДО ЯНАО от 23 января 2017 № 87	ДО ЯНАО, ГКУ ЯНАО «РЦОКО», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	ноябрь 2017 года	Обсуждение результатов диагностического тестирования обучающихся 9 классов по математике и русскому языку, определение направлений работы по повышению уровня подготовки обучающихся 9-х классов к ОГЭ, своевременное выявление проблемы (реестр затруднений), поиск путей их решения; проведение коррекционной работы.
16.5.	Семинар 3. Система оценки качества начального общего образования в рамках построения муниципальных систем оценки качества образования	Соглашение Приказ ДО ЯНАО от 23 января 2017 № 87	Разработчик инструментария, ДО ЯНАО, ГКУ ЯНАО «РЦОКО», ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	декабрь 2017 года	Обсуждение системы ОКО начального общего образования; представление опыта, обсуждение направлений оценки в рамках построения муниципальной СОКО, определение направлений дальнейшего развития.
17.	Обеспечение информационного сопровождения хода и результатов деятельности в рамках мероприятия 5.1. ФЦПРО: размещение информации в региональных СМИ о реализации мероприятий	Соглашение	ДО ЯНАО	в течение 10 дней после события	Публикации в СМИ, информация на сайте ДО ЯНАО: своевременное информирование широкого круга педагогической и родительской общственности.
IV. Создание региональных оценочных инструментов для проведения анализа национально-региональной оценки качества общего образования					

1	2	3	4	5	6
18.	Проведения оценки готовности первоклассников к обучению в школе	Соглашение. Приказ ДО ЯНАО от 23 января 2017 № 87	ГКУ ЯНАО «РЦОКО», ОМСУ, ОО	сентябрь 2017 года	Стартовая диагностика. Выявление реального уровня подготовки детей школе; предоставление учителям, психологам и родителям качественного инструментария; ранняя диагностика и возможность оказания своевременной помощи каждому ребенку на этапе вхождения в школу.
19.	Проведение диагностического тестирования в 9 классах по математике	Соглашение. Приказ ДО ЯНАО от 23 января 2017 № 87	ГКУ ЯНАО «РЦОКО», ОМСУ, ОО	ноябрь 2017 года	Повышение уровня подготовки обучающихся 9-х классов к ОГЭ, своевременное выявление проблемы и поиск путей их решения, проведение своевременной коррекционной работы.
20.	Проведение диагностического тестирования в 9 классах по русскому языку	Соглашение. Приказ ДО ЯНАО от 23 января 2017 № 87	ГКУ ЯНАО «РЦОКО», ОМСУ, ОО	ноябрь 2017 года	Повышение уровня подготовки обучающихся 9-х классов к ОГЭ, своевременное выявление проблемы и поиск путей их решения, проведение своевременной коррекционной работы.

1	2	3	4	5	6
21.	Описание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования	Соглашение	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	декабрь 2017 года	Материалы по проведению, оценке, анализу и интерпретации результатов. Инструментарий и рекомендации по его использованию. Информационные продукты.
22.	Подготовка сборников аналитических материалов и методических рекомендаций по итогам проведения оценочных процедур, реестр затруднений	Соглашение	ГКУ ЯНАО «РЦОКО»	декабрь 2017 года	Сборников аналитических материалов и методических рекомендаций по итогам проведения двух оценочных процедур, реестр затруднений.
V. Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание механизмов оценки качества, включая повышение квалификации кадров системы образования в области педагогических измерений, анализа и использования оценочных процедур					
23.	Разработка программ повышения квалификации работников сферы образования				
23.1.	Разработка программы 1. «Использование результатов мониторинговых исследований как средства изменения показателей муниципальной системы оценки качества образования»	Соглашение	ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	февраль-март 2017 года	Утвержденная программа на 24 часа.
23.2.	Разработка программы 2. «Реестр затруднений по итогам мониторингов как инструмент управления качеством образования»	Соглашение	ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	февраль-март 2017 года	Утвержденная программа на 24 часа.
23.3.	Разработка программы 3. «Анализ данных статистических отчетов, результатов мониторингов как инструмента повышения результативности работы педагога, построения индивидуального маршрута».	Соглашение	ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	февраль-март 2017 года	Утвержденная программа на 24 часа.

1	2	3	4	5	6
	Организация повышения квалификации работников системы образования в области оценки качества образования				
24.1.	Организация и проведение повышения квалификации работников образования по программе «Использование результатов мониторинговых исследований как средство изменения показателей муниципальной системы оценки качества образования»	Соглашение	ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	апрель, сентябрь-ноябрь 2017 года	Повышение квалификации не менее 70 работников сферы образования (2 потока).
24.2.	Организация и проведение повышения квалификации работников образования по программе «Реестр затруднений по итогам мониторингов – как инструмент управления качеством образования»	Соглашение	ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	апрель, сентябрь-ноябрь 2017 года	Повышение квалификации не менее 70 работников сферы образования (2 потока).
24.3.	Организация и проведение повышения квалификации работников образования по программе «Анализ данных статистических отчётов, результатов мониторингов для повышения результативности работы педагога, построения индивидуального маршрута»	Соглашение	ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»	апрель, сентябрь-ноябрь 2017 года	Повышение квалификации не менее 65 работников сферы образования (2 потока).

Состав рабочей группы по исполнению условий Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа из федерального бюджета в 2017 году по мероприятию 5.1. ФЦПРО

Бойченко Сергей Аскольдович, первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы.

Патока Инга Сергеевна, начальник отдела программно-целевого планирования и финансирования управления экономики и финансов департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа

Котенёва Ольга Ильинична, директор ГКУ ЯНАО «РЦОКО»

Головичер Галина Валентиновна, заместитель директора ГКУ ЯНАО «РЦОКО»

Предеина Александра Ивановна, начальник отдела организационного и технологического обеспечения качества образования ГКУ ЯНАО «РЦОКО»

Яготина Ольга Васильевна, начальник отдела технического обеспечения и обработки информации ГКУ ЯНАО «РЦОКО»

Паршуков Виктор Григорьевич, директор ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА

к приказу департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
от «__» _____ 2017 года №__

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

проекта «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных проектов и создание национальных механизмов оценки качества в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году».

Название проекта.	Реализация мероприятий п. 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2017 годы в Ямало-Ненецком автономном округе.
Проблемы, на решение которой направлен проект.	<p>Дальнейшее развитие РСОКО в части оценки эффективности национально-региональной образовательной системы в целом и её отдельных составляющих; определения вклада отдельных уровней и звеньев в интегральный результат; установления полноты выполнения требований, запросов заказчиков, потребителей и партнёров системы образования; определения динамики развития национально-региональной и муниципальных образовательных систем; проведения сопоставления объектов оценки по качеству на федеральном, региональном, муниципальном и институциональном уровнях; осуществления контроля соответствия основных параметров образовательной деятельности имеющимся стандартам и нормам; прогнозирования развития национально-региональной образовательной системы с учётом социально-экономических приоритетов.</p> <p>Необходимо обеспечить формирование программы подготовки кадров по оценке качества образования: разработка программы повышения квалификации управленческих и педагогических кадров по «оценочной» компетентности на базе ГАУ ДПО ЯНАО «РИО»; проведение обучения по разработанным программам специалистов органов управления образованием, методистов, руководителей и учителей школ.</p> <p>Дальнейшее развитие технологического обеспечения процедур в РЦОИ и в ППЭ для качественной и оперативной обработки экзаменационных материалов в период проведения государственной итоговой аттестации</p>

	<p>(далее - ГИА). Оборудование РЦОИ работает в активном режиме и в другие периоды, позволяя обрабатывать данные региональных оценочных процедур, поэтому моральное старение техники и отсутствие некоторых резервных позиций в нем может существенно увеличить время обработки материалов и понизить общие результаты оценки качества образования. Реализация направлений мероприятий 5.1 ФЦПРО позволит усовершенствовать материально-техническое оснащение РЦОИ и ППЭ и повысить эффективность функционирования механизмов проведения оценочных процедур независимой региональной системы оценки качества образования.</p>
Уполномоченная организация (оператор проекта)	Государственное казённое учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный центр оценки качества образования» (ГКУ ЯНАО «РЦОКО»).
Цель проекта.	Обновление технологического обеспечения оценочных процедур, повышение эффективности управления качеством образования на основе интерпретации результатов оценочных процедур, направленных на выявление реального уровня достижений как отдельных субъектов оценки, так и систем в целом.
Задачи проекта.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе материально-техническое оснащение РЦОИ и ППЭ ЯНАО. 2) Информационно-методическое сопровождение проведения региональных оценочных процедур, в том числе разработка аналитических, методических и информационных материалов, формирование внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, реестра затруднений; организация обучающих семинаров по внедрению новых технологий. 3) Создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования. 4) Разработка программ повышения квалификации управленческих и педагогических кадров по «оценочной» компетентности, повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования. 5) Развитие системы повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества общего образования.
Ожидаемые результаты.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе: для материально-технического оснащения РЦОИ будут приобретены сканер; принтер; рабочие станции для специалистов; коммуникационное оборудование для организации локальной сети. <p>для материально-технического оснащения ППЭ будут приобретены рабочие станции для печати КИМ;</p>

	<p>принтеры; рабочие станции для авторизации; рабочие станции для сканирования в ППЭ; сканеры.</p> <p>2) Информационно-методическое сопровождение проведения национально-региональных оценочных процедур: разработка внутрирегиональных анализов и методических материалов; формирование реестра затруднений с целью использования для повышения качества образования; подготовка методических рекомендаций и информационных продуктов для различных групп пользователей по результатам проведения региональных оценочных процедур. Обеспечение информационного сопровождения хода и результатов деятельности в рамках мероприятия 5.1. ФЦПРО на 2016-2020г.</p> <p>3) Создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования: создание и описание оценочных инструментов для проведения диагностического тестирования учащихся 9 классов по русскому языку, математике, оценки готовности первоклассников к обучению в школе.</p> <p>4) Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание национальных механизмов оценки качества: разработка 3-х программ повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования результатов мониторинговых исследований как средства изменения показателей муниципальной системы оценки качества образования; Реестр затруднений по итогам мониторингов как инструмент управления качеством образования; «Анализ данных статистических отчётов, результатов мониторингов для повышения результативности работы педагога, построения индивидуального маршрута».</p> <p>Реализация программ во втором полугодии 2017 года: пройдут обучение не менее 205 работников сферы образования ЯНАО.</p>		
Планируемые значения целевых показателей эффективности проекта.	1. Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования		
	Увеличение оснащённости ППЭ сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена (в процентах)	не менее чем на 10 процентов	Оснащено 100% ППЭ, планируется замена старого оборудования на новое в объеме 10%
	Увеличение оснащённости ПП, принтерами для использования технологий «Печать КИМ в ППЭ» (в процентах)	не менее чем на 10 процентов	Оснащено 100% ППЭ, планируется замена старого оборудования на новое в объеме 10%
	Увеличение оснащённости ППЭ автоматизированными рабочими местами для применения технологий	не менее чем на 10 процентов	Оснащено 100% ППЭ, планируется замена старого оборудования на новое в объеме 10%

	печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения раздела «Говорение» ЕГЭ по иностранным языкам		
	Увеличение или обновление оснащённости РЦОИ техническим оборудованием для повышения скорости обработки экзаменационных материалов (в процентах)	не менее чем на 5 процентов	Оснащение РЦОИ 100%, планируется замена старого оборудования на новое в объеме 5%
	2. Информационно-методическое сопровождение проведения национально-региональных оценочных процедур		3 обучающихся семинара
	Количество обучающих семинаров по внедрению новых технологий, разработка методических материалов по формированию региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования	не менее 3	
	3. Создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования		
	Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, действующих в Ямало-Ненецком автономном округе на регулярной основе	не менее 2	2 региональных оценочных инструмента
	4. Кадровый потенциал субъекта Российской Федерации различного уровня по проведению национально-региональных оценочных процедур		
	Количество разработанных программ	не менее 3	3 программы

	подготовки и/или повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования оценочных процедур)			205 человек
	Количество специалистов, прошедших подготовку и/или повышение квалификации по разработанным программам (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования оценочных процедур)	не менее 200 человек		
	Количество обучающихся мероприятий по разработанным программам подготовки и/или повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования оценочных процедур)	не менее 5		5 обучающихся мероприятий
Подготовительный этап – январь-март 2017 года.				
Этапы работы по проекту.	<i>Мероприятия:</i>			
	1. Внесение изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2020 годы».	Ямало-Ненецкого автономного округа		январь-март
	2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017 год в части полученной субсидии из федерального бюджета.	Ямало-Ненецкого автономного округа		январь-март
	3. Подготовка, согласование и заключение Соглашения Ямало-Ненецкого автономного округа с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ (далее-Соглашение).	Ямало-Ненецкого автономного округа		до 17 февраля
	4. Формирование и утверждение состава рабочей группы по исполнению условий Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа из федерального	Ямало-Ненецкого автономного округа		февраль

бюджета.		
5.	Определение и назначение оператора расходования средств субсидии из федерального и регионального бюджета.	февраль
6.	Разработка технологической карты и модели внутреннего мониторинга исполнения условий Соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации из федерального бюджета.	февраль
7.	Разработка и утверждение приказа департамента образования ЯНАО «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») ЯНАО по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных проектов и создание национальных механизмов оценки качества в 2017 году».	февраль
8.	Подготовка конкурсной документации для объявления торгов на приобретение оборудования для ИПЭ	март
9.	Подготовка конкурсной документации для объявления торгов на приобретение оборудования для РЦОИ	март
10.	Обеспечение информационного сопровождения хода и результатов деятельности в рамках мероприятия 5.1. ФЦПРО: размещение информации в региональных СМИ о реализации мероприятий Соглашения.	в течение 10 дней после события
11.	Разработка не менее трех программ повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования.	февраль - март
Основной этап – апрель – декабрь 2017 года <i>Мероприятия:</i>		
1.	Объявление торгов на приобретение оборудования для ИПЭ.	май-июнь
2.	Объявление торгов на приобретение оборудования для РЦОИ.	май-июнь
3	Заключение контракта на поставку оборудования для ИПЭ.	июль
4.	Заключение контракта на поставку оборудования для РЦОИ.	июль
5.	Поставка оборудования для ИПЭ и РЦОИ заказчику (оператору расходования средств), оплата по контракту.	июль-август

	6. Передача оборудования в ППЭ.		до ноября
	7. Разработка методических материалов по формированию региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования.		август-октябрь
	8. Организация и проведение семинаров по внедрению новых технологий и оценочных процедур.		сентябрь-декабрь
	9. Обеспечение информационного сопровождения хода и результатов деятельности в рамках мероприятия 5.1. ФЦПРО: размещение информации в региональных СМИ о реализации мероприятий Соглашения.		в течение 10 дней после события
	10. Создание региональных оценочных инструментов для проведения анализа национально-региональной оценки качества общего образования.		октябрь-ноябрь
	11. Проведение оценочных процедур		сентябрь-ноябрь
	12. Организация и проведение повышения квалификации работников образования по разработанным программам.		апрель, сентябрь-ноябрь
	Заключительный этап – декабрь 2017 года. <i>Мероприятия:</i>		
	1. Описание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования.		декабрь
	2. Подготовка сборников аналитических материалов и методических рекомендаций по итогам проведения оценочных процедур, реестр затруднений.		декабрь
	3. Подведение итогов выполнения мероприятий «дорожной карты» и Соглашения, реализации проекта.		декабрь
	Контроль исполнения проекта. 1 этап мониторинга. Анализ исполнения Соглашения. Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки РФ отчета по исполнению Соглашения за I квартал. 2 этап мониторинга. Анализ исполнения Соглашения. Подготовка и предоставление в		до 15 числа месяца, следующего квартала

	<p>Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки РФ отчета по исполнению Соглашения за II квартал.</p> <p>3 этап мониторинга. Анализ исполнения Соглашения. Подготовка и представление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки РФ отчета по исполнению Соглашения за III квартал.</p> <p>4 этап мониторинга. Анализ исполнения Соглашения. Подготовка и представление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки РФ итогового отчета по исполнению Соглашения.</p>	
Бюджет проекта	<p>Субсидия, предоставляемая в 2017 году из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия 5.1 "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы – 1 817 тысяч рублей.</p> <p>Объем софинансирования из регионального бюджета в 2017 году по мероприятию «Обеспечение разработки и внедрения механизмов оценки качества образования, организация мониторингов и исследований, обеспечение деятельности организаций, входящих в систему образования» составит 1 303 580 рублей.</p>	