

**План-график проведения диагностического тестирования
по русскому языку и математике в 2017 году**

№ п/п	Мероприятие	РЦОКО	РИРО	ОМСУ
1.	назначение ответственных лиц для организации, проведения диагностического тестирования, а также для осуществления проверки развернутой части ответов диагностической работы	назначить лиц, ответственных за техническое сопровождение диагностического тестирования по русскому языку и математике	назначить лиц, ответственных за методическое сопровождение диагностического тестирования по русскому языку и математике	1.1 сформировать состав лиц, обеспечивающих проведение диагностического тестирования; 1.2 сформировать и направить в РИРО, РЦОКО состав муниципальных предметных комиссий (далее – МПК) по русскому языку и математике для осуществления проверки развернутой части ответов диагностической работы; 1.3 направить в РЦОКО: - состав специалистов, ответственных за техническое сопровождение диагностического тестирования по русскому языку и математике, - количественный состав участников тестирования по русскому языку и математике в разрезе аудиторий
Срок исполнения: до 31 октября 2017 года				
1.	информационное сопровождение диагностического тестирования	подготовить и провести установочный вебинар по техническому сопровождению диагностического тестирования по русскому языку и математике	принять участие в вебинаре (организуемое РЦОКО) и по вопросу методического сопровождения осуществления проверки развернутой части ответов диагностической работы	обеспечить участие в вебинаре организаторов тестирования и специалистов, ответственных за техническое сопровождение диагностического тестирования
Срок исполнения: до 31 октября 2017 года				
2.	обеспечение доступа к инструментарию по проведению диагностического тестирования по русскому языку и математике	3.1 получить от разработчика инструментария контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) и программное обеспечение для обработки материалов диагностического тестирования; 3.2 сформировать комплект электронных материалов (бланк участника, КИМ) по аудиториям для каждого участника тестирования;	получить вариант КИМ и критерии оценивания диагностического тестирования по защищенным каналам связи, по предмету уполномоченным лицом	получить зашифрованные архивы с комплектами электронных материалов по аудиториям для каждого участника тестирования специалистам, ответственным за техническое сопровождение диагностического тестирования

№ п/п	Мероприятие	РЦОКО	РИРО	ОМСУ
		3.3 направить его в МОУО в виде зашифрованных архивов по защищенным каналам связи; 3.4 направить в РИРО вариант КИМ и критерии оценивания диагностического тестирования по защищенным каналам связи.		
Срок исполнения: по русскому языку - 13 ноября 2017 года, по математике - 17 ноября 2017 года				
4.	тиражирование КИМ	обеспечить передачу паролей к зашифрованным архивам КИМ специалистам, ответственным за техническое сопровождение диагностического тестирования в ОМСУ и в РИРО;	получить пароль и изучить КИМ и критерии оценивания диагностического тестирования предмету уполномоченным лицом	получить пароль и обеспечить тиражирование специалистам, ответственным за техническое сопровождение диагностического тестирования
Срок исполнения:		не ранее 7.00 ч. в день проведения диагностического тестирования по соответствующему учебному предмету	не ранее 15.00 ч., в день проведения диагностического тестирования по соответствующему учебному предмету	не ранее 7.00 ч. в день проведения диагностического тестирования по соответствующему учебному предмету
5.	подгрузка плана диагностического тестирования в модуль «Многоуровневая система оценки качества образования» (далее – МСОКО) автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» (далее – АИС)	5.1 направить инструкцию по обработке результатов диагностического тестирования в модуле МСОКО АИС в ОМСУ; 5.2 провести форматирование плана диагностического тестирования для загрузки в модуль МСОКО и направить его в ОМСУ	составить план диагностического тестирования по русскому языку и математике для загрузки его в модуль МСОКО на основе полученных вариантов КИМ по соответствующему предмету и направить в РЦОКО	подгрузить план диагностического тестирования по русскому языку и математике в электронный журнал классов АИС, принимающих участие в диагностическом тестировании в соответствии с инструкцией по обработке результатов диагностического тестирования в модуле МСОКО
Срок исполнения:		по п. 5.1 - до 18 ноября 2017 года; по п. 5.2 – до 28 ноября 2017 года;	до 23 ноября 2017 года;	до 1 декабря 2017 года.
6.	проведение	обеспечить консультирование по		обеспечить проведение диагностического тестирования

№ п/п	Мероприятие	РЦОКО	РИРО	ОМСУ
	диагностического тестирования	возникающим проблемам проведения		по русскому языку и математике обучающихся 9 классов
	Срок исполнения: русский язык -16 ноября 2017 года; математика – 21 ноября 2017 года.			
7.	первичная обработка материалов исследования (бланков работ участников диагностического тестирования)	получить изображения сканированных бланков работ учащихся, провести верификацию бланков ответов №1		сканирование бланков работ учащихся, отправка в РЦОКО
	Срок исполнения:	по русскому языку до 24 ноября 2017 года; по математике до 29 ноября до 2017 года.		по русскому языку до 17.00 16 ноября 2017 года; по математике до 17.00 21 ноября 2017 года
8.	перекрестная проверка развернутых ответов учащихся (каждая работа проверяется двумя экспертами, в случае значительных расхождений назначается третья проверка)	провести верификацию бланков ответов №2 (бланков с развернутыми ответами учащихся), сформировать пакеты для экспертов МПК (критерии оценивания диагностической работы, протокол эксперта, закодированные назначенные работы учащихся) и направить их в ОМСУ	оказать методическую помощь в организации работы МПК по русскому языку и математике	организовать проверку развернутой части ответов диагностической работы участников МПК в соответствии с рекомендациями, инструкциями и критериями оценивания Федерального института педагогических измерений (далее – ФИПИ), направить заполненные протоколы в РЦОКО
	Срок исполнения:	по русскому языку до 20 ноября 2017 года; по математике до 23 ноября 2017 года.	по русскому языку с 20 до 24 ноября 2017 года; по математике с 23 до 29 ноября 2017 года.	
9.	получение результатов	9.1. осуществить сборку бланков в комплект; 9.2 провести автоматизированную обработку в соответствии со шкалой оценивания ФИПИ по соответствующему предмету;		ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с результатами диагностического тестирования под роспись

№ п/п	Мероприятие	РЦОКО	РИРО	ОМСУ
		9.3 сформировать результаты диагностического тестирования и направить в ОМСУ		
	Срок исполнения	по русскому языку до 30 ноября 2017 года; по математике до 1 декабря 2017 года.		до 6 декабря 2017 года.
10.	обработка результатов в модуле МСОКО АИС	обеспечить консультирование по вопросам обработки результатов в модуле МСОКО АИС		внести результаты выполнения диагностического тестирования по русскому языку и математике в протокол электронного журнала в соответствии с инструкцией по обработке результатов диагностического тестирования в модуле МСОКО АИС, провести их обработку, получить набор статистических отчетов
	Срок исполнения: до 11 декабря 2017 года			
11.	анализ результатов	разработать и направить в РИРО статистическую информацию о результатах диагностического тестирования по русскому языку и математике, о решаемости отдельных дидактических единиц и основных содержательных разделов согласно предметным спецификациям, региональные реестры затруднений учащихся в соответствии с требованиями и методикой, утвержденных п.2.4 и 2.5 настоящего приказа.	разработать и направить в ОМСУ методические рекомендации, составленные на анализе результатов диагностического тестирования по русскому языку и математике на основе статистической информации, предоставленной РЦОКО, в соответствии с требованиями, утвержденными п.2.4 настоящего приказа, разработать реестр форм работы педагогов по преодолению выявленных затруднений у участников диагностического тестирования	провести муниципальный и школьный анализ результатов участников диагностического тестирования по русскому языку и математике в соответствии с требованиями, утвержденными п.2.4 настоящего приказа, разработать муниципальный и школьные реестры затруднений учащихся и педагогов по результатам диагностического тестирования в соответствии с методикой, утвержденной п. 2.5 настоящего приказа.
	Срок исполнения:	до 8 декабря 2017 года	до 20 декабря 2017 года	
12.	обучение интерпретации результатов диагностического тестирования	провести семинар по итогам диагностического тестирования обучающихся 9 классов по математике и русскому языку для специалистов ОМСУ и	принять участие и обеспечить выступление по вопросам интерпретации результатов диагностического тестирования	обеспечить участие специалистов ОМСУ и образовательных организаций, выступления по обобщению опыта в интерпретации результатов диагностического тестирования

№ п/п	Мероприятие	РЦОКО	РИРО	ОМСУ
		образовательных организаций для определения направлений работы, по повышению уровня подготовки обучающихся 9-х классов к ОГЭ на основе выявленных реестров затруднений		
Срок исполнения: 20 декабря 2017 года				
13.	использование результатов диагностического тестирования, подготовка управленческих решений по повышению качества образования	разработать и направить в ОМСУ комплект информационных продуктов для участников тестирования, родителей, общественности (буклет, информационный бюллетень, пресс-релиз)	скорректировать программы курсов повышения квалификации учителей по русскому языку и математике с учетом затруднений, выявленных при анализе результатов диагностического тестирования	разработать комплекс мероприятий по использованию результатов диагностического тестирования на муниципальном и школьном уровнях, включая формирование индивидуальных планов по устранению учебных дефицитов обучающихся, курсовой подготовки учителей на основе реестров затруднений
Срок исполнения: 30 декабря 2017 года				